

◆ FECHAMENTO DA SPRINT 2 · 3 SEMANAS · 18/09 - 09/10/2026 (BRT)

# Do protótipo ao produto: o TrailUp passou a decidir, proteger e acompanhar.

Modelos treinados escolhendo quando acionar a IA, login Google no app do aluno, um console do professor com visão de turma e assistente de IA, e os primeiros passos concretos de LGPD.

**133**

PRs integrados na main  
18/09-09/10 · gh

**26**

issues fechadas no repositório  
10 delas eram metas da sprint

**100%**

Frente C · modelos ML/LLM  
#215 + #216 fechadas

**36,6%**

da meta da sprint (Done)  
peso igual nas frentes A-E

Este relatório de fechamento substitui o semanal W41 (enviado hoje como “meio de sprint”, 37%): a Sprint 2 foi encerrada hoje, após 3 semanas.

## ◆ RESUMO EXECUTIVO

# Em três semanas, o produto ganhou cérebro, console e base de confiança

- **A IA ficou mais inteligente e mais barata**

O gate M2 decide **quando vale chamar a LLM** e o Jev foi avaliado com evidência de custo. Frente de modelos fechada em **100%**.

#275 · #271 · issues #215 #216

- **O professor ganhou um console de verdade**

Visão da turma (fases 2–9), gestão de turmas (6 fases) e o **Escriba**, assistente de IA do professor, já estão na main.

#259–#267 · #268 · #273–#282

- **O aluno tropeça menos**

Login Google no app com PKCE, conquistas que pagam pontos, prazo correto, fim do ponto duplicado e cadastro BrainHex corrigido.

#270 · #157 · #321 · #322 · #310–#315

- **Confiança e LGPD saíram do papel**

Câmera desligada por padrão, consentimento provável pelo servidor e retenção do texto livre do aluno. O gate #195 segue aberto.

#309 · #339 · #338

**Leitura honesta:** pelo critério estrito de Done (issue fechada), a sprint fechou em **36,6%**. Boa parte do console e dos bugs do aluno já está em código, mas as issues nominadas ainda não passaram pelo DoD. Esse é o primeiro trabalho da Sprint 3.

◆ META DA SPRINT E % ATINGIDO

36,6%

da meta da Sprint 2 entregue em Done no fechamento (09/10).


Método: média com peso igual das 5 frentes A-E do planning (§3). Done = issue fechada, conforme o DoD (§4).

Por contagem simples: 10 de 29 issues das frentes (34,5%).

Evolução: 20,9% no fim da W40, 36,6% no fechamento. Nenhuma issue da sprint fechou após a coleta da W41, por isso o número coincide.

C · Modelos ML/LLM

Luís · 2/2 issues



D · RAG corpus e retrieval

Luís · 6/11 issues



A · Bugs do aluno

Geisbelly · 2/7 issues



B · Console do professor

JP · 0/7 issues



E · Web do aluno

Rafa · 0/2 issues



- TRANSVERSAL #218 · ABERTA
- GATE LGPD #195 · ABERTO (NÃO É ENTREGÁVEL)

Propósito (planning §1): destravar o aluno no mobile · protótipo em console · modelos decidindo · fechar corpus do RAG · consolidar web do aluno.

◆ O QUE MUDA PARA O ALUNO

# Menos atrito do primeiro login à última conquista

## ● Login Google no app

Fluxo nativo com **PKCE**: só código de autorização é aceito, deep link com token solto é recusado.

#217 FECHADA · PR #270

## ● Conquistas que pagam

Corrige o cenário em que 21 das 27 conquistas nunca destravavam e as 6 restantes não pagavam pontos.

#157 FECHADA

## ● Perfil BrainHex correto

Cadastro com bloco de ordenação forçada e viés dos pesos corrigido. O app passa a **usar** o perfil, não só calculá-lo.

PRS #310-#313, #315

## ● Prazo que o aluno vê

O prazo deixa de vencer um dia antes e passa a aparecer para o aluno.

PR #321 · ISSUE #177 ABERTA

## ● Ponto justo

O acerto em atividade personalizada deixa de pagar N vezes (dedup no servidor).

PR #322 · ISSUE #186 ABERTA

## ● Material alcançável

O banco recusa URL de loopback (localhost) em material do aluno.

PR #337 · ISSUE #189 ABERTA

**VERDE** issue fechada (Done) **AMARELO** código na main em 09/10, issue aguardando DoD. Login Google ainda **não testado em aparelho**: depende de liberar o callback no Supabase Auth.

◆ O QUE MUDA PARA O PROFESSOR

# Um console que mostra a turma, aponta quem precisa de atenção e responde perguntas

## ● Visão da turma

Indicadores, gráficos por perfil, detalhe do aluno com URL própria, “**Precisam de atenção**”, abas Conteúdo, Evolução e Insights, e jornada real do aluno com intervenções por passo.

JP · fases 2-9 · #259-#267 (+#284)

## ● Escriba, a IA do professor

Assistente que responde sobre a turma. Confere a posse da turma **antes** de ler qualquer dado (turma alheia recebe 403) e não grava nada no banco.

JP · fase 10 · #268

## ● Gestão de turmas

Cards e estados, formulário, exclusão confirmada, atalho para a trilha, matrículas e presença, duplicar turma e personalização enfileirada na matrícula.

JP · 6 fases · #273-#282 · ajustes #298 #301 #304 #307 #334

**Por que a Frente B aparece com 0%:** o código acima está na main, mas nenhuma das 7 issues nominadas (#6 #15 #56 #147 #150 #156 #214) foi fechada. Elas exigem verificação final pela Geisbelly, não foram vinculadas aos PRs entregues e a #214 está sem responsável. O valor existe; falta comprovar contra o DoD.

# A IA agora decide quando falar, e o RAG tem base para ser medido

FRENTE C · 100%

Luís (Ospura)

- ◆ **Gate M2 na API (#275):** carrega os modelos M2 versionados com sha256 fixo e **pula o reforço da LLM** quando o modelo prevê pouco ganho, com auditoria (`m2_skipped`). Se o modelo falha, volta às regras. Fecha #215.
- ◆ **Jev (TypeSafe) avaliado (#271):** 24/24 saídas iguais às regras em 4 casos sintéticos, latência de 344–1.458 ms, custo estimado documentado. Recomendação: **não substituir** a produção. Fecha #216.

FRENTE D · 54,5%

6 de 11 issues

- ◆ **Corpus do RAG documentado:** inventário e proveniência, triagem corpus × pesquisa, extração dos PDFs e curadoria pedagógica (#70–#73).
- ◆ **Política para dados sensíveis** (saúde mental, neurodivergência, facial) e **golden set** para avaliar o retrieval (#74, #75).
- ◆ Base nos PRs #277–#279. A integração (#63 #64 #66 #67 #165) fica para a Sprint 3, depois de decidir o caminho canônico.

Ressalvas do próprio PR: o M2 usa `diff/global` calibrados no EdNet (thresholds absolutos bloqueados) e a avaliação do Jev não usa conjunto rotulado independente do TrailUp.

# Público escolar exige prova, não promessa. Avançamos nas duas frentes

## ● Câmera desligada

Aceitar o termo não liga mais a câmera: ela só liga por ação explícita do aluno (LGPD arts. 11 e 14).

#309 · critério 2 da #195

## ● Consentimento provável

O aceite passa a ser registrado no servidor, com carimbo de tempo não forjável, versão do termo e finalidade.

#339 · item 1 da #195

## ● Retenção do texto livre

A mensagem digitada pelo aluno deixa de ficar para sempre nos logs de decisão da IA.

#338 · item 4 da #195

## ● Expressão facial local

Pipeline FER+ local (sem enviar o rosto a terceiros), entregue **desligado** por padrão, com termo v4 descrevendo a análise.

#305 · #306

## ● Segurança do banco

Fechada a issue de 4 funções SECURITY DEFINER que escreviam sem checar `auth.uid()`.

issue #317 · 08/10

## ● Dívida de telemetria

Fora do escopo da sprint (§6), mas quitada: 7 issues de telemetria fechadas, incluindo frames da câmera gravados em log.

#43 #89 #90 #92 #93 #95 #99 · #38

GATE #195 CONTINUA ABERTO

Houve progresso real em 3 dos itens, mas a decisão que fecha o gate ainda não foi registrada.

◆ VELOCIDADE DO TIME

# 133 PRs em 3 semanas, com pico na semana 2 e 47 na reta final

| SEMANA (BRT)     | PRS MERGED | COMMITTS MAIN | ISSUES FECHADAS |
|------------------|------------|---------------|-----------------|
| S1 · 18-25/09    | 21         | 49            | 4               |
| S2 · 26/09-02/10 | 65         | 80            | 17              |
| S3 · 03-09/10    | 47         | 39            | 5               |
| Total            | 133        | 168           | 26              |

Mix dos 133 PRs: 59 fix · 30 feat · 31 docs · 6 chore · 2 perf · 2 test · 1 ci · 2 sem prefixo. Fila no fechamento: 1 PR aberto (#345, relatório W41). Main com CI verde em 09/10.

| PESSOA                                                                                                                             | PRS MERGED | COMMITTS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| ● Geisbelly                                                                                                                        | 88         | 113      |
| ● JP (JP-batista)                                                                                                                  | 33         | 28       |
| ● Luís (0spura)                                                                                                                    | 8          | 14       |
| ● Rafa (rafantavares)                                                                                                              | 4          | 7        |
| ● GuilhermeDomiciano                                                                                                               | 0          | 6        |
| Total                                                                                                                              | 133        | 168      |
| Commits na main (squash), por autor GitHub. JP concentrou as entregas nas S1-S2 (0 PRs na S3), e Rafa entregou na S2 (#232, #233). |            |          |

◆ METAS NÃO BATIDAS E POR QUÊ

# Onde a meta não fechou e o que explica cada gap

A · 28,6%

## Bugs do aluno

Os fixes de #177, #186 e #189 entraram na main só no último dia (09/10), sem tempo de fechar as issues pelo DoD. #27 e #28 (web) ficaram sem movimento desde o planning. Parte do esforço da dona foi para LGPD, cadastro BrainHex e telemetria, fora da lista nominada.

B · 0%

## Console do professor

Muito código entregue (dashboard, Escriba, turmas), mas as issues nominadas não foram vinculadas nem verificadas. #214 sem responsável e 4 issues fora do board (risco já previsto no §5). Sem PRs de JP na S3.

D · 54,5%

## RAG

Fase de dados concluída. A integração depende de decidir #63 (pgvector/LangGraph) × #165 (OpenAI Vector Store), que o planning exige **antes** de marcar as duas como prontas.

E · 0%

## Web do aluno

Avanço parcial em #29: bundle de 4,75 para ~3,25 MB (#232), mas o critério da issue não foi fechado. #219 só tem prompts iniciais (#233). Nenhum PR de Rafa depois de 28/09.

Transversal #218 (avaliação dos documentos do RAG + ajustes visuais mobile) também ficou aberta, sem atualização desde 18/09.

◆ ISSUES TRAVADAS

# 16 issues da sprint sem progresso há mais de 3 dias

| FRENTE      | ISSUES                         | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL        |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| B · Console | #6 #15 #56 #147 #150 #156 #214 | 18/09 (planning)   | JP · #214 sem dono |
| D · RAG     | #64 #66 #67 · #165             | 30/09 · 09/09      | Luís               |
| A · Bugs    | #27 #28                        | 18/09 (planning)   | Geisbelly          |
| E · Web     | #29 · #219                     | 01/09 · 18/09      | Rafa               |
| Transversal | #218                           | 18/09              | Geisbelly, Rafa    |

**Fora da lista, mas em movimento:** #63 (atualizada 09/10) e #177/#186/#189 (PRs de correção em 09/10, aguardando fechamento).

**Padrão:** 10 das 16 não tiveram nenhuma atualização desde a triagem de 18/09. São issues “órfãs” no board, e não bloqueios técnicos.

◆ RISCOS, GATES E RESSALVAS

# O que ainda não pode ser vendido como garantia

## Licença EdNet CC BY-NC

Os pesos do M2 vêm de dado não comercial. A decisão de uso precisa ser registrada antes de qualquer deploy.

Caminho: registrar a decisão em RELATORIO\_M2 §10.7

## Calibração do M2

diff/global calibrados no EdNet: thresholds absolutos estão bloqueados.

Caminho: recalibrar com dado próprio

## RAG #63 × #165

Duas trilhas para o mesmo problema, ambas abertas. Os docs (#277) apontam #165 como canônico.

Caminho: decidir e fechar uma delas

## Gate LGPD #195

Avançou com #309, #338 e #339, mas segue aberto. Nada que persista inferência de estado avança sem decisão.

Caminho: fechar os itens restantes e registrar

## Banco atrás do código

Produção na migration 20261003\_06; o git vai até \_10. Faltam 4 (\_07 a \_10).

Caminho: aplicar com o ok da Geisbelly

## Testes e infra

P0 18/18 é de 01/10 (sem rodada depois). Login Google mobile não testado em aparelho. Storage do Supabase Free em 74%. Espelho 39 commits atrás até o merge do #127.

Caminho: nova rodada P0 + teste em device

◆ PRÓXIMOS PASSOS · SPRINT 3

# Converter o que já está em código em Done comprovado, e destravar o resto

## 1 · COLHER O QUE JÁ FOI ENTREGUE

- ◆ Fechar #177, #186 e #189 pelo DoD (os PRs #321, #322 e #337 já estão na main).
- ◆ Mapear dashboard, Escriba e turmas contra #6, #15, #56, #156 e #214, fazer a verificação final da Geisbelly e dar dono à #214.
- ◆ Mover as issues da Frente B para o board (planning \$5).

## 2 · DECIDIR PARA DESTRAVAR

- ◆ Escolher o caminho canônico do RAG (#63 × #165) e puxar #64, #66 e #67.
- ◆ Registrar a decisão da licença EdNet e o plano de recalibração do M2.

## 3 · GARANTIR QUALIDADE E CONFIANÇA

- ◆ Aplicar as migrations \_07 a \_10 em produção, com ok explícito.
- ◆ Liberar o callback no Supabase Auth e testar o login Google em Android e iOS.
- ◆ Nova rodada Reflect P0, merge do sync #127 e smoke pós-merge.
- ◆ Plano para o Storage (74%): limpeza ou Pro.
- ◆ Fechar os itens restantes do gate LGPD #195.

## 4 · RETOMAR AS FRENTES PARADAS

- ◆ Web do aluno: concluir #29 e prototipar #219. #27 e #28 na web. #218 transversal.

◆ ANEXO NUMÉRICO E FONTES

# De onde vem cada número

| INDICADOR         | VALOR       | FONTE                    |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| Janela            | 18/09–09/10 | planning (triagem 18/09) |
| PRs merged        | 133         | gh pr list · analise     |
| Issues fechadas   | 26          | gh issue list · analise  |
| Commits na main   | 168         | gh api commits           |
| Meta (peso igual) | 36,6%       | planning §3 + gh         |
| Issues meta Done  | 10/29       | gh issue view            |
| PRs última semana | 47          | summary W41 · gh         |
| Supabase storage  | 74,4%       | supabase_infra           |
| Supabase banco    | 10,8%       | supabase_infra           |

**Método.** Janela de 18/09 00:00 a 09/10 ~17h BRT. Done = issue fechada. O aceite item a item do DoD (§4) não foi reauditado nas issues fechadas. A % de fechamento usa o mesmo método do W40 e do W41, mas sobre o estado final de 09/10.

**Período.** O planning deixa o período “a definir (sugestão: 2 semanas)”. A duração de 3 semanas (18/09–09/10) foi informada pela equipe e ainda não está registrada no documento.

**Fora do ledger.** Reuniões, design e pesquisa não aparecem no GitHub e não foram medidos aqui. Commits por pessoa refletem squash-merge, o que superestima quem integra.

**Infra.** O produto rodou inteiro no plano Free do Supabase (status ACTIVE\_HEALTHY, 8 usuários de auth). O egress não é medido automaticamente.