RELATÓRIO SEMANAL · 17/10-23/10/2026 BRT

Sprint 2 em andamento: 71% da meta

Progresso semanal dentro da Sprint 2 (não é fechamento). A meta são as 5 frentes do `sprint-planning-2.md`, com peso igual, e Done é issue fechada. As Frentes A e E fecharam e a sprint subiu de 46,6% para 70,9%. Em contrapartida, o CI está parado desde 19/10 por cobrança do GitHub Actions, a Frente B depende de verificação e a Frente D não andou.

71% Meta Sprint 2 70,9% · era 46,6% na W42	**78** PRs merged 76 na main · 57 sem CI	**76** Commits main	**14** PRs abertas todas do Rafa · CI sem rodar
6 Issues Done #27 #28 #29 #177 #186 #189			

01 META / FRENTES

As cinco frentes da Sprint 2

Frente A · Bugs do aluno

owner Geisbelly · 7/7 Done

100% FECHADA

Done: #27, #28, #157, #177, #186, #189, #217
Abertas: —

Cinco issues fecharam na semana. #186 e #189 em 18/10, conferidas na main (#322 e #337). #177 em 22/10 pelo #577: a correção do #321

Frente B · Console do professor

owner JP · 0/7 Done

0% AGUARDA VERIFICAÇÃO

Done: —
Abertas: #6, #15, #56, #147, #150, #156, #214

JP integrou 7 PRs: limpeza do console (QuestionsManager, ClassesManager), formato da questão (#150), diálogo de conflito no mapa, estado

Frente C · Modelos ML/LLM (M2/Jev)

owner Luís · 2/2 Done

100% PRONTA

Done: #215, #216
Abertas: —

Sem movimento na semana. #215 e #216 continuam fechadas. O gate da licença EdNet (CC BY-NC) segue sem decisão registrada.

tinha teste, mas nenhuma tela chamava. #27 em 22/10, medida na web local. #28 em 23/10 pelo #590. Duas ressalvas ficaram escritas nas issues: em #27, a volta para a rota depois de um login real não foi testada de ponta a ponta, e em #177 falta o teste manual com credencial.

vazio de Aprovações e avisos de conquistas e medalha. Outras 7 PRs de banco dele foram fechadas sem merge porque o conteúdo já tinha entrado pelo squash do #517. Missões (#150) avançou no código (#547, #550, #551, #553, #567, #572), mas o teste de tela está bloqueado. #56 e #147 seguem esperando a verificação final da Geisbelly.

Frente D · RAG corpus e retrieval

owner Luís · 6/11 Done

54,5% PARADA

Done: #70, #71, #72, #73, #74, #75
Abertas: #63, #64, #66, #67, #165

Nenhuma PR da Frente D. O Luís integrou só o mapeamento de dados, métricas e KPIs (#566, que fecha #565), que fica fora desta frente. Em 18/10 a triagem achou o código de #165 (#166) mergeado na branch feat/8-google-oauth-mobile-web, e não na main. A mesma triagem propôs fechar #63 como 'not planned', o que ainda espera decisão.

Frente E · Web do aluno

owner Rafa · 2/2 Done

100% FECHADA

Done: #29, #219
Abertas: —

#29 fechou em 18/10 com a medição dos PRs #109, #118 e #232: a web do aluno caiu de 4,75 MB para cerca de 3,25 MB, e o console de 1,67 MB para cerca de 906 kB. O Rafa abriu 14 PRs hoje (23/10): 5 da web no layout v4 (3 citam a #508), 8 do protótipo do app no celular e a correção do #520 (#594). Nenhuma foi integrada ainda, e o CI não roda em nenhuma delas.

Transversal #218: 0%. Gate LGPD #195: aberto, com avanço (fora do % global). Se #56 e #147 forem verificadas, a sprint vai a 76,6%.

Quem moveu o que

Geisbelly

@Geisbelly

PRs merged	70
commits na main	68
PRs abertas	0

Luís

@0spura

PRs merged	1
commits na main	1
PRs abertas	0

Rafa

@rafantavares

PRs merged	0
commits na main	1
PRs abertas	14

JP

@JP-batista

PRs merged	7
commits na main	6
PRs abertas	0

Merges por dia (BRT): 17/10 5 · 18/10 1 · 19/10 42 · 20/10 10 · 21/10 1 · 22/10 11 · 23/10 8. São 78 PRs merged, 76 na main e 2 em branches de feature (#423, #468), com +50.897/−6.239 linhas. JP teve mais 7 PRs fechadas sem merge (conteúdo já na main pelo #517). O único commit do Rafa na main é o merge da #464.

03 DESTAQUES

O que avançou de verdade

- **Frente A fechada (7/7)**: #177 (#577), #27, #28 (#590), #186 e #189 fecharam nesta janela. A frente saiu de 28,6% para 100%.
- **Frente E fechada (2/2)**: #29 (code splitting) fechou com medição de antes e depois. A web do aluno caiu de 4,75 MB para cerca de 3,25 MB.
- **#519 resolvida**: O #545 corrigiu as migrações que rodavam e eram desfeitas em silêncio (COMMIT depois da trava). Era o principal risco da W42. Em 18/10 a triagem registrou a produção na revisão 20261017_10.
- **Segurança do banco**: #533: uma função SECURITY DEFINER entregava nota e lista de alunos a quem não é da turma. #538: o professor dava a si mesmo acesso a aluno de outra turma. #539: INSERT aberto em topico_aluno. #532: guarda da loja. #576 tirou o oráculo de enumeração de e-mail (#329). Os testes #534 e #535 ficam de guarda.
- **LGPD #195 avançou**: #591 tira a mensagem do aluno do log da aplicação, e #593 cifra as conversas dos alunos em repouso. O gate continua aberto.

- **Outras issues fechadas:** #507 (#580), #191 (#578), #25, saída do expo-av (#579), #142, #134, #94, #173, #335, #329, além de correções parciais de #522 (#587, #588) e #96/#97 (#585, #586, #592).
- **Pilhas do JP resolvidas:** As 21 PRs abertas do JP na W42 chegaram a zero: 14 foram integradas entre 16 e 21/10, e 7 foram fechadas sem merge porque o conteúdo já estava na main pelo #517.

04 GAPS

Metas ainda não batidas e por quê

Frente B · 0% (potencial 28,6%)

O que segura a frente é verificação, não código. #56 e #147 estão prontas desde 13/10 e 18/10 e esperam a verificação final da Geisbelly, que o DoD exige. #150 avançou no código, mas o teste de tela está bloqueado porque o smoke de 18/10 não tinha credencial de professor. #6 e #15 dependem do endpoint de KPIs #12, que não está no planning-2. #156 depende de #152 e #154. #214 está marcada 'em andamento' sem PR vinculada.

Frente D · 54,5%

A frente não andou pela terceira semana seguida. O código de #165 não está na main, então a trilha que parecia pronta precisa de um novo PR a partir da main, com as migrations reencadeadas. A decisão #63 × #165 tem uma proposta escrita (fechar #63), mas ainda não foi tomada.

Para onde foi o esforço

24 das 78 PRs (cerca de 29 mil linhas adicionadas) foram de gamificação: economia, missões, eventos, desafios, arena com Elo, guildas e ranking. O planning-2 deixa o épico #133 fora do propósito desta sprint, então esse trabalho não entra no %. No GitHub, issues como #136, #152, #153, #155 e #158 estão no milestone 'Sprint 3'.

Transversal #218 e gate #195

#218 está como 'aguardando verificação', sem comentário nem PR na janela. #195 avançou (#591, #593), mas segue aberta e 'bloqueado: decisão': a issue pede uma decisão escrita antes do código.

DoD só em parte

O % conta issue fechada como Done, como nas semanas anteriores. Nenhuma das 78 PRs teve review aprovado registrado no

GitHub, e 57 entraram com o CI parado. Pelo DoD estrito do §4, os fechamentos da semana não cumprem o item 'PR revisada'. O board (Project 63) não foi medido nesta rodada.

05 TRAVADAS

Issues da sprint abertas e sem avanço há mais de 3 dias

#6	**[Story] Professor acompanha indicadores da turma** Frente B · último avanço 18/10	BLOQUEADA POR #12
#15	**[Frontend] Painel do professor com KPIs** Frente B · último avanço 18/10	BLOQUEADA POR #12
#56	**[Frontend] DashboardSection: vazio/erro/loading + a11y** Frente B · último avanço 13/10	AGUARDA VERIFICAÇÃO
#147	**[Docs] Guia do professor** Frente B · último avanço 18/10	AGUARDA VERIFICAÇÃO
#150	**[API] Missões criadas pelo professor** Frente B · último avanço 20/10	CÓDIGO AVANÇOU, TESTE BLOQUEADO
#156	**[Frontend] Painel de eventos, batalhas e métricas** Frente B · último avanço 18/10	DEPENDE DE #152/#154
#214	**[Frontend] Redesign do console a partir do V5** Frente B · último avanço 18/10	EM ANDAMENTO, SEM PR
#63	**[Task] Integrar RAG no LangGraph** Frente D · último avanço 18/10	BLOQUEADA POR DECISÃO
#64	**[Task] Intervenções psicopedagógicas** Frente D · último avanço 30/09	TRAVADA
#66	**[Task] Sugestão de material com RAG** Frente D · último avanço 18/10	DEPENDE DE #165
#67	**[Task] Observabilidade e testes do RAG** Frente D · último avanço 18/10	DEPENDE DE #165
#165	**[Task] RAG com OpenAI Vector Store**	CÓDIGO FORA DA MAIN

Frente D · último avanço 18/10

#218 **[Dados/Mobile] Documentos do RAG e ajustes visuais** TRAVADA

Frente T · último avanço 18/09

O "último avanço" conta comentário, PR ou triagem com diagnóstico. A troca em massa de rótulos e milestone de 18/10 não conta como avanço. #150 avançou até 20/10 (3 dias) e entra por estar com o teste bloqueado.

06 RISCOS

Bugs e problemas complexos

CI parado desde 19/10 por cobrança do GitHub Actions

Desde 19/10, 12:29 BRT, todas as 57 execuções de CI na main falharam sem rodar nenhum teste: 'The job was not started because recent account payments have failed or your spending limit needs to be increased'. O último verde foi em 19/10, 12:22 BRT. 57 das 78 PRs da semana entraram sem CI, entre elas a #544 (economia, 9.093 linhas) e as migrations _21 a _27 (#574). As 14 PRs abertas do Rafa estão UNSTABLE pelo mesmo motivo. Resolver: billing ou limite de gastos de Actions na org BitStudioLabs.

Merges sem review aprovado

Nenhuma das 78 PRs teve review APPROVED registrado. 33 tiveram algum review ou comentário. 76 foram integradas pela conta Geisbelly e 2 pela do Rafa. Somado ao CI parado, aumenta o risco de regressão, e o DoD §4 pede review aprovado.

#165 fora da main

O #166 ('Closes #165') foi mergeado na branch feat/8-google-oauth-mobile-web. Na main não existem openai_rag.py, nem o ADR 0002, nem uso de file_search. A Frente D está mais longe do que parecia.

Nome da sprint divergente

O GitHub tem o milestone 'Sprint 2' fechado (vencia em 09/10, 27 issues). As issues do sprint-planning-2.md foram movidas em 18/10 para o milestone 'Sprint 3' (10/10 a 30/10), junto com issues de gamificação. Este relatório segue o planning-2, como pedido. Falta alinhar qual é a meta oficial e se a gamificação entra nela.

Fechamentos com verificação pendente

#27: a volta à rota depois de um login real não foi exercitada de ponta a ponta. #177: falta o teste manual no console e no app com credencial. Os dois ficam para reabrir se falharem.

Ainda abertos

#520: a API não sobe no Python 3.14 (PR #594 aberta). #522: áudio e apresentação falham sem log, com duas PRs parciais integradas. #508: o v4 mostra dados que o app não tem, com 5 PRs do Rafa abertas.

Riscos do planning §5

Licença do EdNet (#215) e calibração diff/global do M2: nada registrado. #63 × #165: há proposta, falta a decisão. Dado sensível (#74, #195, #216): #195 avançou com o log limpo e o cifrado em repouso, mas o gate continua aberto. Issues fora do board: não medido.

07 ALÉM DO LEDGER

Design, documentação e análise

- ★ Spec de eventos, missões, ranks e modos, com o que a implementação revelou (#554, #556, #560, #573).
- ★ Segundo cérebro do TCC e fontes do Drive no CLAUDE.md (#542).
- ★ Mapeamento ponta a ponta de dados, métricas e KPIs (#566, Luís). É a base do endpoint #12, que destrava #6 e #15.
- ★ Protótipo do app do aluno no celular em 8 partes (#600 a #607, Rafa, abertas).
- ★ Triagem de 18/10: todas as issues da sprint ganharam prioridade, rótulo de bloqueio e milestone, e foi criado o milestone Backlog.
- ★ Reuniões, pesquisa e design fora do GitHub não foram levantados nesta rodada.

08 PRÓXIMOS

Próximos passos (sugestão)

- ★ Regularizar o billing ou o limite de gastos do GitHub Actions na org BitStudioLabs e rodar de novo o CI na main e nas 14 PRs do Rafa.
- ★ Geisbelly verificar #56 e #147 e fechar. A Frente B vai a 28,6% e a sprint a 76,6%.
- ★ Decidir #63 × #165. A proposta é fechar #63 e levar o #166 para a main num PR novo a partir da main.
- ★ Fazer o teste manual com credencial de aluno e de professor para #27, #177 e #150 (o smoke de 18/10 não tinha credencial).

- ★ Revisar e aprovar as PRs com review, para cumprir o DoD, começando pelas 14 do Rafa (#594 a #607).
- ★ Alinhar planning-2 com o milestone 'Sprint 3' (vence em 30/10) e decidir se a gamificação entra na meta.
- ★ Registrar a decisão da licença EdNet e da calibração do M2 (§5).

09 ANEXO

PRs merged na janela (78)

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
#526	fix(console): texto da medalha no resultado do evento (depois do #525)	JP-batista	2026-10-
#593	fix(api): conversas dos alunos cifradas em repouso (#195)	Geisbelly	2026-10-
#592	fix(mobile): base de API em http não leva mais o token do aluno (#96)	Geisbelly	2026-10-
#591	fix(api): a mensagem do aluno sai do log da aplicação (#195, item 4)	Geisbelly	2026-10-
#590	fix(mobile): aviso e confirmação que o aluno da web não via (#28)	Geisbelly	2026-10-
#589	fix(mobile): arquivo de teste fora de src/app, que o expo-router empacota inteir	Geisbelly	2026-10-
#588	fix(mobile): LaTeX cru vira texto legível antes de o aluno ler (#522)	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
#587	fix(api): dizer POR QUE áudio ou apresentação não saíram (#522)	Geisbelly	2026-10-
#586	fix(mobile): o build EAS para quando falta uma EXPO_PUBLIC_ exigida (#97)	Geisbelly	2026-10-
#585	docs(mobile): como conferir a URL da API antes do build (#96)	Geisbelly	2026-10-
#584	fix(mobile): coluna da identidade gruda no topo no Perfil em tela larga	Geisbelly	2026-10-
#583	fix(banco): recálculo de progresso uma vez por comando (DatabaseTimeout)	Geisbelly	2026-10-
#582	fix: portões de Social e Ranking decididos no banco, por turma	Geisbelly	2026-10-
#581	fix(mobile): uma resposta só para "qual é o perfil deste aluno"	Geisbelly	2026-10-
#580	fix(mobile): markdown do professor deixa de aparecer cru no tópico (#507)	Geisbelly	2026-10-
#579	expo-av sai: áudio e vídeo passam a expo-audio e expo-video (#25)	Geisbelly	2026-10-
#578	Cards: a resposta sai da coluna descricao (#191)	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
#577	Prazo da atividade: o conserto da #177 existia mas nunca foi ligado	Geisbelly	2026-10-
#576	Cadastro em uma etapa: fim do oráculo de enumeração de e-mail (#329)	Geisbelly	2026-10-
#575	Guildas: o aluno pode cancelar o convite que enviou (fase 2)	Geisbelly	2026-10-
#515	fix(console): conquistas — aviso do gatilho (depois do #514)	JP-batista	2026-10-
#574	Schema, privilégios e as duas decisões em aberto (_21 a _27)	Geisbelly	2026-10-
#573	docs(spec): plano depois da arena — a dívida de schema é o que sobrou de maior r	Geisbelly	2026-10-
#572	fix(missoes): missão só do perfil ativo e minutos reavaliados pelo tempo de uso	Geisbelly	2026-10-
#571	feat: a arena volta, com o Elo valendo (20261021_19)	Geisbelly	2026-10-
#570	Ranqueada: Elo ao lado dos pontos (decisão 4)	Geisbelly	2026-10-
#569	Console: janela de formação de guildas (fase 6)	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
#568	feat: ranking com período manual (Novo período, histórico com pódio congelado) e	Geisbelly	2026-10-
#567	feat: escopo e aprovação da missão, e a missão de guilda cumprida pela soma dos	Geisbelly	2026-10-
#566	docs: map end-to-end data metrics and KPIs	0spura	2026-10-
#564	feat: o aluno passa a ver o evento da turma e a missão do professor	Geisbelly	2026-10-
#563	feat(desafios): a tela de jogo — e os dois defeitos que construí-la revelou	Geisbelly	2026-10-
#562	fix(desafios): solo, dupla e turma criavam e não podiam ser respondidos — e o pl	Geisbelly	2026-10-
#561	feat(guilda): o seletor de parceiro da dupla, e o balão da mensagem própria que	Geisbelly	2026-10-
#560	docs(spec): a fase 9 não tinha entrada na lista, e dois trechos diziam que ela f	Geisbelly	2026-10-
#559	feat(desafios): fase 10 — o eixo de composição passa a existir: solo, dupla, gui	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
#558	feat: fases 8 e 9 — o desafio fecha e paga, e a questão passa a ter dificuldade	Geisbelly	2026-10-
#556	docs(spec): registra o que a fase 4 revelou — dois CHECKs no caminho e o ELSE 0	Geisbelly	2026-10-
#555	feat(telas): fase 7 — eixos no desafio, missões do dia e rank de missões	Geisbelly	2026-10-
#554	docs(spec): eventos, missões, ranks e modos — desenho + o que a implementação re	Geisbelly	2026-10-
#553	feat(missoes): fase 6 — texto da missão diária reescrito pelo Gemini por coorte,	Geisbelly	2026-10-
#552	feat(eventos): fase 4 — aposta, piso, e a divergência sum(valor) × GREATEST(valo	Geisbelly	2026-10-
#551	feat(missoes): fase 5b — missão diária determinística, por coorte, sem LLM nenhu	Geisbelly	2026-10-
#550	feat(missões): fase 5a — a missão passa a ser avaliada, pelo mesmo avaliador da	Geisbelly	2026-10-
#549	fix(web): nó e país do mapa da trilha abrem o tópico ao serem clicados	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
#548	feat(métricas): fase 3 — o avaliador sai do gatilho de conquista e passa a ser c	Geisbelly	2026-10-
#547	feat(missoes): fase 2 — missoes e missao_aluno viram entidade, com RLS no mesmo	Geisbelly	2026-10-
#546	feat(modos): fase 1 — eixos consequencia e dificuldade, formato ganha turma	Geisbelly	2026-10-
#544	Economia completa: configuração do professor, compra, uso de itens na trilha e a	Geisbelly	2026-10-
#543	fix(frontend): chunk antigo após deploy vira 404 e a aba recarrega uma vez	Geisbelly	2026-10-
#542	docs: segundo cérebro do TCC, fontes do Drive e fontes de contexto no CLAUDE.md	Geisbelly	2026-10-
#541	fix(db): guildas sem policy — toda guilda do resultado do evento virava "Guilda"	Geisbelly	2026-10-
#540	fix(console): tipos de ranking não eram editáveis, e a tela dizia que eram	Geisbelly	2026-10-
#539	fix(segurança): topico_aluno aceitava INSERT de	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
	qualquer aluno, e escondia o pro		
#538	fix(segurança): professor concedia a si mesmo acesso a aluno que não ensina	Geisbelly	2026-10-
#537	chore(frontend): remove database-schema.ts, que descrevia um banco que não exist	Geisbelly	2026-10-
#536	fix(notas): dissertação da IA e atividade sem formato chegam à fila de correção	Geisbelly	2026-10-
#468	fix(banco): FK sem ON DELETE anulava o ON DELETE escrito ao lado	Geisbelly	2026-10-19 → feat/economia-comple
#535	test(banco): portão que pega RPC chamada pelo app sem migração que a crie	Geisbelly	2026-10-
#534	test(segurança): portão que pega DEFINER exposta sem conferir a sessão	Geisbelly	2026-10-
#533	fix(segurança): SECURITY DEFINER entregava nota e lista de alunos a quem não é d	Geisbelly	2026-10-
#532	fix(segurança): matrícula sem turma desligava a guarda da loja	Geisbelly	2026-10-
#531	fix(questões): questão dissertativa volta	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
	a salvar (guarda de jsonb nulo)		
#530	fix(realtime): o DELETE volta a chegar ao app onde a perda é visível	Geisbelly	2026-10-
#466	feat(batalha): o boss de conteúdo também passa a ser proporcional	Geisbelly	2026-10-
#529	fix(mobile): o teste da regra do topico_aluno passa a guardar o código vivo	Geisbelly	2026-10-
#521	docs(sprint): relatório semanal 2026-W42	Geisbelly	2026-10-
#470	chore(ci): bun.lock do brainhexpdf regenerado, --frozen-lockfile de volta e bun	Geisbelly	2026-10-
#469	fix(console): o professor volta a conseguir excluir uma atividade	Geisbelly	2026-10-
#467	fix(ci): 48 testes que passam voltam a rodar no CI	Geisbelly	2026-10-
#465	feat(batalha): o boss do tópico passa a ser proporcional ao percurso	Geisbelly	2026-10-
#545	fix(banco): migrações rodavam e eram desfeitas em silêncio (COMMIT após a trava)	Geisbelly	2026-10-
#464	fix(tempo): tempo do tópico deixa de	Geisbelly	2026-10-

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED (U
	ser contado duas vezes		
#451	feat(console): estado vazio de Aprovações mostra a última aprovação	JP-batista	2026-10-
#445	feat(console): conflito de ligação do mapa vira diálogo na tela, sem window.conf	JP-batista	2026-10-
#428	refactor(console): extrai e testa o formato da questão do editor (#150)	JP-batista	2026-10-
#424	chore(console): remove ClassesManager e ClassStudentsDialog	JP-batista	2026-10-
#423	chore(console): remove QuestionsManager e a cadeia da correção de dissertativa	JP-batista	2026-10-17 → chore/console-remove-activitiesmanag

PRs abertas (14)

#	TÍTULO	AUTOR	ESTADO
#607	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 8 — Configurações	rafantavares	unstable
#606	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 7 — Perfil, Biblioteca, Relatór	rafantavares	unstable
#605	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 6 — Notificações	rafantavares	unstable
#604	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 5 — Social	rafantavares	unstable

#	TÍTULO	AUTOR	ESTADO
#603	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 4 — Ranking	rafantavares	unstable
#602	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 3 — Tópico	rafantavares	unstable
#601	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 2 — Trilha	rafantavares	unstable
#600	docs(prototipos): app do aluno no celular, parte 1 — entrada, login e recuperar	rafantavares	unstable
#599	feat(web): o evento da turma no layout do protótipo v4 na tela larga (#508)	rafantavares	unstable
#598	feat(web): batalha pausada pela leitura emocional avisa o aluno no Tópico (#508)	rafantavares	unstable
#597	feat(web): "Desafiar" no cartão do amigo abre o duelo 1x1 na Arena (#508)	rafantavares	unstable
#596	feat(web): a lateral do Social mostra a guilda em destaque e as guildas no event	rafantavares	unstable
#595	feat(web): a lateral da Loja mostra quantos dias de prazo extra o aluno já usou	rafantavares	unstable
#594	fix(api): run_api.py passa a fábrica de loop selector ao uvicorn novo (#520)	rafantavares	unstable

Issues fechadas na janela (17): #25, #27, #28, #29, #94, #134, #142, #173, #177, #180, #183, #191, #329, #385, #507, #519, #565. Issue nova: #565 (já fechada). PRs fechadas sem merge: #447, #448, #476, #477, #484, #485, #486 (JP) e #557 (Geisbelly). Fonte: `gh` BitStudioLabs/trail-up · janela 17/10–23/10/2026 BRT · gerado em 23/10/2026, ~17h BRT · estética TrailUp / BrainHex. Issue fechada conta como Done. O aceite item a item do planning §4 não foi reauditado nesta rotina semanal, e o board não foi medido.