

# Sprint 2 em andamento — 21% da meta

Progresso semanal dentro da Sprint 2 (não é fechamento). Meta: as 5 frentes do sprint-planning-2.md. Done = issue fechada com DoD.

|                                                                   |                                                          |                                                  |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>21%</div> <div>Meta Sprint 2</div> <div>peso igual A-E</div> | <div>45</div> <div>PRs merged</div> <div>na janela</div> | <div>80</div> <div>Commits</div> <div>main</div> | <div>27</div> <div>PRs abertas</div> <div>2 draft</div> |
| <div>7</div> <div>Issues Done</div> <div>#215 + #70-#75</div>     |                                                          |                                                  |                                                         |

◆ 01 META / FRENTES

## As cinco frentes da Sprint 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Frente A · Bugs do aluno</div><div>owner Geisbelly · 0/7 Done</div><div><div>0%</div><div>ATRASADA</div></div><div><div>Done: —</div><div>Abertas: #27, #28, #157, #177, #186, #189 +1</div><div>0% Done nas issues nominadas; vários fixes mobile/API fora da lista (#245, #247, #251, #286 etc.)</div></div></div> | <div><div>Frente B · Console do professor</div><div>owner JP · 0/7 Done</div><div><div>0%</div><div>ATRASADA</div></div><div><div>Done: —</div><div>Abertas: #6, #15, #56, #147, #150, #156 +1</div><div>0% Done; fundação visual #258 + fases 2-8 no main via #284 (rumo a #214); issues #6/#15/#56/#147/#150/#156 ainda abertas</div></div></div> | <div><div>Frente C · Modelos ML/LLM (M2/Jev)</div><div>owner Luís · 1/2 Done</div><div><div>50%</div><div>PARCIAL</div></div><div><div>Done: #215</div><div>Abertas: #216</div><div>50% — #215 fechada (gate M2 #275); #216 + draft #271</div></div></div> |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                |

**Frente D • RAG corpus e retrieval**

owner Luís • 6/11 Done

54%

PARCIAL

Done: #70, #71, #72, #73, #74, #75

Abertas: #63, #64, #66, #67, #165

55% — #70–#75 fechadas (docs); #63/#64/#66/#67/#165 abertas (integração)

**Frente E • Web do aluno**

owner Rafa • 0/2 Done

0%

ATRASADA

Done: —

Abertas: #29, #219

0% Done; #232 code split 4,75 → ~3,25 MB (parcial #29); #233 prompts web aluno (parcial #219)

Transversal #218: 0% / Gate LGPD #195: 0% (não conta no % global das 5 frentes).

**02 RITMO DA SEMANA**

**Quem moveu o que**

**Geisbelly**

@Geisbelly

commits 50

PRs merged 34

**Luís**

@0spura

commits 9

PRs merged 4

**Rafa**

@rafantavares

commits 5

PRs merged 2

**JP**

@JP-batista

commits 16

PRs merged 5

**03 DESTAQUES**

**O que avançou de verdade**

★ **Gate M2 (#275)** — modelos `m2_model_v3` / `m2_gate_v3` decidem quando chamar a LLM; fecha #215. Thresholds absolutos bloqueados até recalibrar (EdNet).

- ★ **Corpus RAG (#70–#75)** — inventário, triagem, política sensível e contrato do pipeline (#277–#279). Docs aponta #165 (OpenAI Vector Store) como caminho canônico; #63 ainda aberta.
- ★ **Console professor** — fundação visual (#258) + fases 2–8 no `main` (#284). Rumos a #214; issues de KPI/missões ainda abertas.
- ★ **Web do aluno** — code splitting 4,75 → ~3,25 MB (#232); prompts de prototipação (#233). Issues #29 e #219 continuam abertas (DoD).
- ★ **Estabilidade mobile/API** — V/F sem retry por eliminação (#245), checkpoint (#247), brainhexpdf (#251), termo de coleta (#286). Não quita os bugs nominados da Frente A.

#### 04 GAPS

## Metas ainda não batidas — por quê

### Frente A · 0%

Os 7 bugs nominados (#27, #28, #157, #177, #186, #189, #217) seguem abertos. A semana focou em regressões críticas e fila de PRs (#293–#318), não nas issues do planning. Draft #270 (OAuth Google) mira #217.

### Frente B · 0%

Redesign avançou no código (#258+#284), mas nenhuma issue do planning fechou DoD. #214 sem comentários desde 18/09; KPIs (#6, #15, #56), missões (#150) e guia (#147) sem entrega.

### Frente C · 50%

#215 Done. #216 (Jev) só tem draft #271 — decisão e evidência de custo ainda pendentes.

### Frente D · 55%

Lado Given/docs (#70–#75) fechado. Integração (#63, #64, #66, #67, #165) aberta; reconciliação documentada mas #63 não fechada no GitHub.

### Frente E · 0%

Progresso parcial medido (#232, #233) sem fechar #29/#219. Bundle ainda longe do alvo implícito de “leve”.

### Gate #195

LGPD aberto. PRs na fila (câmera off #309, termo v4 #306, FER+ #305) ainda não merged — nada sensível a terceiro sem decisão.

#### 05 TRAVADAS

## Issues da sprint ainda abertas

|      |                                                                                                                                                                  |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #27  | <b>[Web] URL não reflete a tela em rotas protegidas</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly                                                          | TRAVADA |
| #28  | <b>[Web] Relatório do aluno falha em silêncio na web</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly                                                         | TRAVADA |
| #157 | <b>[Banco] 21 das 27 conquistas nunca destravam, e as 6 que destravam não pagam os pontos</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly                    | TRAVADA |
| #177 | <b>[Banco] O prazo da atividade vence um dia antes, e o aluno nunca o vê</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly                                     | TRAVADA |
| #186 | <b>[Banco] O acerto em atividade personalizada não tem dedup no servidor</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly                                     | TRAVADA |
| #189 | <b>[Mobile] Uma apresentação aponta para http://localhost:3002, que nenhum aluno alcança</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly                     | TRAVADA |
| #217 | <b>[Mobile] Login com Google não conclui no app do aluno</b><br>Frente A · atualizada 2026-09-18 · Ospura                                                        | TRAVADA |
| #6   | <b>[Story] Professor acompanha indicadores da turma</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly, JP-batista                                              | TRAVADA |
| #15  | <b>[Frontend] Pannel do professor com os KPIs de engajamento e gargalos</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista                                     | TRAVADA |
| #56  | <b>[Frontend] Preparar DashboardSection para KPIs: estados vazio/erro/loading + acessibilidad</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista, rafantavares | TRAVADA |
| #147 | <b>[Docs] Guia do professor</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista                                                                                 | TRAVADA |
| #150 | <b>[API] Missões criadas pelo professor</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista                                                                     | TRAVADA |
| #156 | <b>[Frontend] Pannel do professor para eventos, batalhas e métricas</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista                                         | TRAVADA |

|      |                                                                                                                                            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #214 | <b>[Frontend] Finalizar o redesign do console do professor a partir do protótipo V5</b><br>Frente B · atualizada 2026-09-18 · sem assignee | TRAVADA     |
| #216 | <b>[API] Avaliar o modelo Jev (TypeSafe) e decidir o que vale substituir</b><br>Frente C · atualizada 2026-09-21 · Ospura                  | TRAVADA     |
| #63  | <b>[Task] Integrar RAG no LangGraph (nó agente_rag)</b><br>Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura                                       | TRAVADA     |
| #64  | <b>[Task] Tabela e nó de intervenções psicopedagógicas</b><br>Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura                                    | TRAVADA     |
| #66  | <b>[Task] Sugestão de material e notificações com RAG</b><br>Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura                                     | TRAVADA     |
| #67  | <b>[Task] Observabilidade e testes do RAG</b><br>Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura                                                 | TRAVADA     |
| #165 | <b>[Task] RAG com OpenAI Vector Store integrado ao mentor</b><br>Frente D · atualizada 2026-09-09 · Ospura                                 | TRAVADA     |
| #29  | <b>[Perf] Code splitting: 4,75 MB na web do aluno e 1,67 MB no console</b><br>Frente E · atualizada 2026-09-01 · rafantavares              | TRAVADA     |
| #219 | <b>[Web] Prototipar a área web do aluno a partir do método do console</b><br>Frente E · atualizada 2026-09-18 · rafantavares               | TRAVADA     |
| #218 | <b>[Dados/Mobile] Avaliação dos documentos do RAG e ajustes visuais no mobile</b><br>atualizada 2026-09-18                                 | TRANSVERSAL |
| #195 | <b>[LGPD] Consentimento provável, câmera desligada por padrão, retenção e inferência de estad</b><br>atualizada 2026-09-12                 | GATE        |

## 06 RISCOS

### Bugs e problemas complexos

#### Licença CC BY-NC 4.0 do EdNet KT3 nos pesos M2

#215 — aberto — decisão de uso antes de deploy prod

**Reconciliação #63 x #165**

#63, #165 — docs #277 aponta #165 como canônico; #63 ainda aberta no GitHub

**Gate LGPD #195**

#195 — aberto — PRs de câmera/termo/FER+ em fila (#309, #306, #305)

**Calibração diff/global do M2 no EdNet**

#215 — PR #275: thresholds absolutos bloqueados até recalibrar

**Avaliação Jev TypeSafe**

#216 — PR draft #271 aberta; decisão pendente

 **07 PRÓXIMOS**

## Próximos passos (sugestão)

- ★ Fechar ou reabrir com critério as issues da Frente A — priorizar #217 (login Google) e #189 (localhost).
- ★ Amarrar #214/#6/#15 ao que já está no main (#284) e marcar DoD item a item.
- ★ Fechar #63 como superseded (se a decisão #165 canônico vale) ou puxar trabalho explícito.
- ★ Decidir #216 (Jev) e registrar licença EdNet antes de qualquer deploy M2 em prod.
- ★ Revisar/mergear a fila #293–#318 com foco LGPD (#309/#306) sob gate #195.

 **08 ANEXO**

## PRs merged (amostra recente)

| #    | TÍTULO                                                                 | AUTOR     |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #292 | fix(docs): repara mojibake e tira o BOM de toda a documentação         | Geisbelly |
| #291 | chore(api): remove build_personalizacao_state, morta desde abril       | Geisbelly |
| #290 | fix: aplica a regra de UTF-8 sem BOM na api, e corrige um mojibake rea | Geisbelly |
| #289 | docs: a API roda no Dokploy, não no Render                             | Geisbelly |

| #    | TÍTULO                                                                 | AUTOR     |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #288 | docs: mapeia a coleta de métricas, da captura até a realimentação      | Geisbelly |
| #287 | docs(api): cada estágio de análise diz que é heurística, não o algorit | Geisbelly |
| #286 | fix(mobile): o termo de coleta deixa de dizer que a câmera é analisada | Geisbelly |
| #285 | fix(telemetria): a falha da análise deixa de ser invisível             | Geisbelly |
| #284 | chore(dashboard): leva ao main as fases 2 a 8 já aprovadas (#259-#266) | JP        |
| #283 | docs: inventaria o schema de produção que não está no git              | Geisbelly |
| #279 | docs(rag): contrato do pipeline extracao-curadoria-golden              | Luís      |
| #278 | docs(rag): politica de uso dos conjuntos sensíveis                     | Luís      |
| #277 | docs(rag): triagem corpus x pesquisa e reconciliacao #63 x #165        | Luís      |
| #275 | feat(api): gate M2 decide quando chamar a LLM                          | Luís      |
| #272 | docs: mental state deixou de ser lacuna, e vira o que é preciso saber  | Geisbelly |
| #258 | feat(console): fundação visual do redesign Fase 2                      | JP        |
| #257 | docs(prototipos): move prompts fase-1/fase-2 e v7 para dentro de profe | JP        |
| #256 | docs(prototipos): protótipo V9 – telas novas de gamificação incluídas  | JP        |
| #255 | fix(console): erro de geração passa a dizer quando foi registrado      | Geisbelly |
| #254 | fix(api): serializa as 3 cabeças de alembic que a main acumulou        | Geisbelly |

Fonte: [gh BitStudioLabs/trail-up](#) · janela 2026-09-26 → 2026-10-02 BRT · [gerado 02/10/2026](#) · [estética](#)

TrailUp / BrainHex

