

Sprint 2 em andamento — 37% da meta

Progresso semanal dentro da Sprint 2 (não é fechamento). Meta: as 5 frentes do `sprint-planning-2.md`. Done = issue fechada com DoD.

37% Meta Sprint 2 peso igual A-E · 36.6%	47 PRs merged na janela	39 Commits main	0 PRs abertas 0 draft
2 Issues Done #216, #217 na janela			

◆ 01 META / FRENTES

As cinco frentes da Sprint 2

● Frente A · Bugs do aluno owner Geisbelly · 2/7 Done 28.6% INÍCIO Done: #157, #217 Abertas: #27, #28, #177, #186, #189 28.6% Done (#157+#217 fechadas). PRs #321 (prazo → #177), #322 (dedup → #186), #337 (loopback → #189) na main sem fechar as issues. #27/#28 sem movimento.	● Frente B · Console do professor owner JP · 0/7 Done 0% ATRASADA Done: — Abertas: #6, #15, #56, #147, #150, #156 +1 0.0% Done; console segue sem fechar #6/#15/#56/#147/#150/#156/#216 Fixes pontuais (#298/#301/#304/#307/#334) sem fechar nominadas.	● Frente C · Modelos ML/LLM (M2/Jev) owner Luís · 2/2 Done 100% PRONTA Done: #215, #216 Abertas: 100.0% — #215 (W40) + #216 fechada via #271 (evidência Jev). Frente C completa em Done de issue.
--	---	---

Frente D · RAG**corpus e retrieval**

owner Luís · 6/11 Done

54.5%

PARCIAL

Done: #70, #71, #72, #73,
#74, #75Abertas: #63, #64, #66, #67,
#16554.5% — #70–#75 Done
(W40); integração
#63/#64/#66/#67/#165
ainda abertas (#63
atualizada 09/10).**Frente E · Web do****aluno**

owner Rafa · 0/2 Done

0%

ATRASADA

Done: —

Abertas: #29, #219

0.0% Done; #29/#219 sem
fechamento nesta semana
(code split parcial ficou na
W40).

Transversal #218: 0.0% · Gate LGPD #195: 0.0% (não conta no % global das 5 frentes).

02 RITMO DA SEMANA**Quem moveu o que****Geisbelly**

@Geisbelly

commits **36**PRs merged **44****Luís**

@0spura

commits **3**PRs merged **3****Rafa**

@rafantavares

commits **0**PRs merged **0****JP**

@JP-batista

commits **0**PRs merged **0**

Commits na main: 39 (Geisbelly 36 · Luís 3). Squash merges atribuem commit ao merge author — PRs merged refletem autoria melhor. Fila aberta: 0 PRs (zerada nesta semana).

03 DESTAQUES**O que avançou de verdade**

- ★ **Frente C 100%** — #216 fechada via #271 (Jev documentado); soma a #215 (W40).
- ★ **Login Google mobile (#217)** — fechado via #270 (OAuth callback + PKCE).
- ★ **Conquistas (#157)** — Done cumulativo (fechada 02/10 23:04 BRT, fora da janela W41).
- ★ **Fixes nominados A** — prazo (#321 → #177), dedup (#322 → #186), loopback (#337 → #189) no main; issues ainda abertas.
- ★ **LGPD parcial** — câmera off (#309), retenção (#338), consentimento (#339); gate #195 aberto.
- ★ **47 PRs merged** — fila aberta zerada; CI/auto-merge Lab e estabilidade (mobile testes #344).

04 GAPS

Metas ainda não batidas — por quê

Frente A • 28.6%

#157 e #217 Done. Fixes #321/#322/#337 na main para #177/#186/#189 sem fechar as issues (DoD/board). #27/#28 sem movimento desde o planning.

Frente B • 0%

Todas as 7 issues nominadas abertas desde 18/09. Fixes pontuais de console (#298/#301/#304/#307/#334) não fecharam
#6/#15/#56/#147/#150/#156/#214.

Frente C • 100%

#215 (W40) + #216 fechada nesta semana via #271 (evidência Jev). Frente completa em Done de issue — gate EdNet de deploy prod permanece.

Frente D • 54,5%

#70–#75 Done (W40). Integração #63/#64/#66/#67/#165 aberta; #63 atualizada em 09/10; reconciliação #63×#165 ainda aberta.

Frente E • 0%

#29/#219 sem fechamento. Code split parcial ficou na W40; Rafa/JP sem PRs merged nesta janela.

Gate #195

Ainda OPEN. Progresso real: câmera off (#309), retenção (#338), consentimento (#339), FER+/termo (#305/#306) merged — gate não fecha só com PRs parciais.

05 TRAVADAS

Issues da sprint sem progresso >3 dias

#6	[Story] Professor acompanha indicadores da turma Frente B · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly, JP-batista	TRAVADA
#15	[Frontend] Pannel do professor com os KPIs de engajamento e gargalos Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista	TRAVADA
#27	[Web] URL não reflete a tela em rotas protegidas Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly	TRAVADA
#28	[Web] Relatório do aluno falha em silêncio na web Frente A · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly	TRAVADA
#29	[Perf] Code splitting: 4,75 MB na web do aluno e 1,67 MB no console Frente E · atualizada 2026-09-01 · rafantavares	TRAVADA
#56	[Frontend] Preparar DashboardSection para KPIs: estados vazio/erro/loading + acessibilidad Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista, rafantavares	TRAVADA
#64	[Task] Tabela e nó de intervenções psicopedagógicas Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura	TRAVADA
#66	[Task] Sugestão de material e notificações com RAG Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura	TRAVADA
#67	[Task] Observabilidade e testes do RAG Frente D · atualizada 2026-09-30 · Ospura	TRAVADA
#147	[Docs] Guia do professor Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista	TRAVADA
#150	[API] Missões criadas pelo professor Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista	TRAVADA
#156	[Frontend] Pannel do professor para eventos, batalhas e métricas Frente B · atualizada 2026-09-18 · JP-batista	TRAVADA
#165	[Task] RAG com OpenAI Vector Store integrado ao mentor Frente D · atualizada 2026-09-09 · Ospura	TRAVADA
#214	[Frontend] Finalizar o redesign do console do professor a partir do protótipo V5 Frente B · atualizada 2026-09-18 · sem assignee	TRAVADA

#218 [Dados/Mobile] Avaliação dos documentos do RAG e ajustes visuais no mobile

TRANSVERSAL

transversal · atualizada 2026-09-18 · Geisbelly, rafantavares

#219 [Web] Prototipar a área web do aluno a partir do método do console

TRAVADA

Frente E · atualizada 2026-09-18 · rafantavares

Não listadas como travadas (há PR na janela): #177 ← #321, #186 ← #322, #189 ← #337, #195 ← #309/#338/#339, #63 atualizada 09/10.

06 RISCOS

Bugs e problemas complexos

Licença CC BY-NC 4.0 do EdNet KT3 nos pesos M2

#215 — issue #215 fechada; decisão de uso prod ainda documentada como gate pré-deploy

Reconciliação #63 × #165

#63, #165 — ambas abertas; #63 atualizada 09/10; caminho canônico ainda não fechado no board

Gate LGPD #195

#195 — ainda OPEN; PRs #309 (câmera off), #338/#339 (retenção/consentimento) merged — progresso sem fechar gate

Calibração diff/global do M2 no EdNet

#215 — thresholds absolutos bloqueados até recalibrar com dado próprio

Issues A nominadas abertas apesar de fixes

#177, #186, #189 — PRs na main (#321, #322, #337) sem fechar issues — DoD/board pendente

07 PRÓXIMOS

Próximos passos (sugestão)

- ★ Fechar DoD/board de #177, #186 e #189 — código já está no main (#321/#322/#337).
- ★ Priorizar #27/#28 (web aluno) e amarrar Frente B (#214/#6/#15) ao que já está no main.

- ★ Resolver reconciliação #63×#165 (fechar #63 como superseded ou executar) e puxar #64/#66/#67/#165.
- ★ Registrar decisão de licença EdNet e calibração M2 antes de qualquer deploy prod.
- ★ Fechar gate #195 com checklist DoD após #309/#338/#339 — ou reabrir critérios pendentes.
- ★ Reativar Frente E (#29/#219) — Rafa sem merges nesta semana.

08 ANEXO

PRs merged (amostra recente)

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED
#339	fix(#195): consentimento de telemetria passa a ser provavel pelo servido	Geisbelly	2026-10-09
#271	docs(api): document Jev evaluation evidence and cost limits	Luís	2026-10-09
#270	fix(auth): derive Google OAuth callback and require PKCE	Luís	2026-10-09
#344	test(mobile): manifestos por linha eliminam conflito recorrente	Luís	2026-10-09
#341	fix(#173): a API sobe no Windows – e a correcao sugerida na issue nao se	Geisbelly	2026-10-09
#334	fix(console): duplicar turma para de deixar copia parcial e de errar as	Geisbelly	2026-10-09
#338	fix(#195): texto livre do aluno deixa de ficar para sempre em ia_decisio	Geisbelly	2026-10-09
#337	fix(#189): o banco recusa URL de loopback em material do aluno	Geisbelly	2026-10-09
#336	fix(#172): envio de contato entra em migracao e perde o nome errado	Geisbelly	2026-10-09
#333	ci: brainhexpdf passa a rodar no CI, e mexer no CI passa a exercitar os	Geisbelly	2026-10-09
#332	fix(frontend): 13 erros de tipo, e o portao de CI que deixava eles entra	Geisbelly	2026-10-09
#330	perf(banco): tira indice duplicado das tabelas de progresso	Geisbelly	2026-10-09

#	TÍTULO	AUTOR	MERGED
#328	chore(seguranca): funcao de trigger sai da superficie REST do cliente	Geisbelly	2026-10-09
#326	fix(realtime): as tabelas que o app assina entram na publicacao	Geisbelly	2026-10-09
#325	fix(rls): quem esta na classe volta a ler o tema do mapa	Geisbelly	2026-10-09
#324	fix(signup): reaplica a pilha da issue #1, que nao chegou na main	Geisbelly	2026-10-09
#323	fix(telemetria): lote ruim deixa de travar a fila em disco	Geisbelly	2026-10-09
#322	fix(pontos): acerto em atividade personalizada deixa de pagar N vezes	Geisbelly	2026-10-09
#340	fix(ci): merge em main deixa de perder a propria execucao	Geisbelly	2026-10-09
#342	docs: anonimo le tres linhas de app_config, nao "nada"	Geisbelly	2026-10-09
#327	docs: tabela nova nasce com RLS ligada e, sem policy, invisivel	Geisbelly	2026-10-09
#321	fix(prazo): o prazo deixa de vencer um dia antes, e o aluno passa a ver	Geisbelly	2026-10-09

Total na janela: 47 PRs · Fonte: gh BitStudioLabs/trail-up · 2026-10-03 → 2026-10-09 BRF · gerado 09/10/2026 · estética TrailUp / BrainHex · Issues fechadas contam como Done; aceite item-a-item do planning \$4 não foi reauditado nesta rotina semanal.